
Gestión de proyectos 

2da Parte. Práctica.  

Red de tareas (PDM/CPM)  

A partir del siguiente cuadro de tareas para un proyecto informáticos, se pide: 

1.    Armar el grafico de red de tareas (diagrama de precedencias PDM) teniendo en 

cuenta las precedencias. 

2.    Calcular los 4 tiempos en la red y con ellos decir cuál es la duración total del 

proyecto. 

3.    Cuál es el camino crítico del proyecto? (CPM) 

 

Ejercicio 1 

 Nro de tarea Precedencia Duración 

A - 4 

B A 5 

C A 3 

D B 2 

E B 6 

F C y D 2 

G E Y F 4 

H G 2 

 

 

Duracion: 21 DIAS 

Camino critico:  INICIO-A-B-E-G-H-FIN 

  



Ejercicio 2 

 

Nro de 
tarea 

Descripción Precedencia Duración 

A Definir el ámbito del sistema propuesto - 2 

B 
Entrevistar a los futuros usuarios 
(relevamiento) 

A 5 

C 
Producir el documento de definición de 
requisitos y especificaciones 

A Y B 2 

D 
Esquematizar el sistema propuesto 
(análisis) 

A y C 2 

E Producir el diseño global (diseño) D 8 

F Definir el diccionario de datos C y E 2 

G Codificar el sistema propuesto E Y F 6 

H Implementar el sistema propuesto G 2 

 

Respuesta: duración del proyecto: 29 dias 

Camino critico: inicio-A-B-C-D-E-F-G-H-fin 

 

 

  



Ejercicio 3 

 

https://docs.google.com/document/d/1C0lhioqPU9ku1ve2OLOv2Evf7AnX-

pQ2XfyIS_Q_2Dg/edit?usp=sharing 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1C0lhioqPU9ku1ve2OLOv2Evf7AnX-pQ2XfyIS_Q_2Dg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1C0lhioqPU9ku1ve2OLOv2Evf7AnX-pQ2XfyIS_Q_2Dg/edit?usp=sharing


Ejercicio 4 

 

Nro de 
tarea 

Descripción Precedencia Duración 

A 
Relevamiento para el sistema 
propuesto 

- 5 

B Definir arquitectura de base de datos A 3 

C Desarrollo del modulo de compras A y B 2 

D Desarrollo del modulo de ventas A y B 3 

E Desarrollo del modulo para gerencia B 1 

F Diseñar los listados C y D 1 

G Implementar el sistema propuesto E y F 3 

 

Respuesta: duración del proyecto: 15 dias 

Camino critico: inicio-A-B-D-F-G-fin 

 



Ejercicio 5 

 

Nro de 
tarea 

Descripcion Precedencia Duracion 

1 Acta de constitución del proyecto - 1 

2 Relevamiento del sistema propuesto 1 2 

3 
Definicion de la base de datos del 
sistema propuesto 

2 3 

4 Analisis del sistema propuesto 2 y 3 2 

5 Diseño del sistema propuesto 4 4 

6 Codificacion del sistema propuesto 5 2 

 

Duracion del proyecto: 14 dias 

CPM; INICIO-1-2-3-4-5-6-FIN 

 

 

  



Ejercicio 6 

 

 

 

 

 


